

✓ スケジュール

令和 7 年						令和 8 年			以降の予定
7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
計画見直し作業						第 1 回	最終調整	計画公表	新たな取り組みの追記や、進捗管理等計画のフォローアップを実施していく。

協議会において頂きましたご意見を反映させた計画最終版について、電子メールにて構成員の皆様への送付、最終チェックのご依頼を予定しています。（2月～3月）

✓ 会議内容

第 1 回 (2026/1/26)	- 苦小牧港港湾脱炭素化推進計画（案）の提示 - 意見交換
令和8年度以降	- 計画へ追加すべき事項や記載を修正すべき事項がある場合に、<u>協議会を開催の上、計画の見直しを行う。</u> - 特に「港湾における脱炭素化の促進に資する事業」の項目について、<u>定期的に事業主体へ進捗状況をヒアリング</u>するほか、改訂により記載取組数を増やしていけるよう、<u>個別取組の事業化を推進する。</u>