

社会資本総合整備計画(変更)

◆計画の名称：安全で安心な使いやすいみなとと海岸づくり(防災・安全)

◆計画の期間：平成24年度～平成28年度 5年間

◆交付対象：苫小牧港管理組合

◆計画の目標：港湾施設等の整備を適正に行い、安全で安心な使いやすいみなとづくりと海岸において適切な防護対策を実施し、背後地域の人命・財産を確保する。

- ◆計画の成果目標
- 苫小牧港西港区西ふ頭埠頭内道路の改良計画延長890mのうち890m迄改良を進捗させる。
 - 苫小牧港西港区東ふ頭岸壁の改良計画総延長200mのうち岸壁施設200mを進捗させる。
 - 苫小牧港西港区南ふ頭岸壁の改良計画総延長565mのうち岸壁施設565mを進捗させる。
 - 苫小牧港における船舶入出港及び港湾施設に係る各システムを再構築する。
 - 苫小牧港西港区中央南ふ頭幹線道路の改良計画延長1,980mのうち1,980mを進捗させる。
 - 苫小牧港東港区中央ふ頭の津波避難施設1施設の整備を進捗させる。
 - 苫小牧港東港区周文ふ頭幹線道路の改良計画延長2,000mのうち2,000mを進捗させる。
 - 苫小牧港西港区北ふ頭の道路老朽化に対応する為、改良計画総延長90mのうち臨港道路90mの改良を進捗させる。
 - 苫小牧東港区勇払浜の護岸計画総延長300mのうち護岸300mの整備と離岸堤改良計画総延長100mのうち離岸堤100mを改良し、背後9.5haの安全を確保する。
 - 苫小牧港における海岸保全施設の長寿命化計画を4地区策定する。

◆交付金対象事業：

事業名	事業内容	港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業 (百万円)
			H24	H25	H26	H27	H28	
西ふ頭埠頭内道路改良	道路改良	苫小牧港・西港区	■	■	■	■	■	348
岸壁(東ふ頭)改良	エプロン改良、付属施設改良	苫小牧港・西港区		■	■			66
岸壁(南ふ頭)改良	エプロン改良、付属施設改良	苫小牧港・西港区		■	■			220
業務処理システム構築	システム構築	苫小牧港		■	■			182
中央南ふ頭幹線道路改良	道路改良	苫小牧港・西港区			■	■	■	178
中央ふ頭津波避難施設整備	津波避難施設整備	苫小牧港・東港区			■	■		30
周文ふ頭幹線道路改良	道路改良	苫小牧港・東港区			■	■	■	470
北ふ頭道路改良	道路改良	苫小牧港・西港区				■	■	17
苫小牧港海岸侵食対策事業	護岸整備、離岸堤改良	苫小牧市			■	■	■	479
苫小牧港海岸老朽化対策事業	長寿命化計画策定	苫小牧市				■	■	14
合計(港湾事業)							2,004	

◆事業評価： 苫小牧港管理組合では、目標の妥当性、計画の効果・効率性、計画の実現可能性の3点について評価をしています。評価内容は、次項に示しています。

事業評価

項目	評価項目	評価	備考
目標の妥当性	上位計画との整合性	○	苫小牧港港湾計画と整合した整備計画である。
	地域の課題への対応	○	地域課題を踏まえた整備計画である。
計画の効果・効率性	整備計画の目標と定量的指標の整合性	○	整備計画の目標に合致した定量的指標である。
	定量的指標の明瞭性	○	客観的な指標である。
	目標と事業内容の整合性	○	目標に対応した事業内容である。
	事業の効果の見込みの妥当性	○	目標の妥当性より事業効果は十分期待できる。
計画の実現可能性	円滑な事業執行の環境	○	関係者等の理解と協力を得ており、円滑な事業遂行ができる。
	地元の機運	○	利用者からの強い要望があがっている。

計画の名称	安全で安心な使いやすいみなとと海岸づくり（防災・安全）		
計画の期間	平成24年度～平成28年度	5年間	交付対象 苫小牧港管理組合



計画の名称
計画の期間

安全で安心な使いやすいみなとと海岸づくり（防災・安全）
平成24年度～平成28年度 5年間

交付対象

苫小牧港管理組合

