

✓ スケジュール

2022												2023			計画策定以降
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
第 一 回		第 二 回			第 三 回				第 四 回			第 五 回		形成計画完成	「協議会」へ移行し、進捗管理等計画のフォローアップを実施していく。
必要に応じてヒアリング・アンケートの実施															

✓ 会議内容

第 1 回 (今回)	<ul style="list-style-type: none"> 検討会のキックオフが主な目的 開催趣旨の確認 国土交通省・苫小牧市の取組紹介 今後の進め方について 	<p>< 検討会における依頼事項 ></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 関連情報に関するヒアリング・アンケートへのご協力 ➤ 積極的なご意見等のご発言
第 2 回	<ul style="list-style-type: none"> 北海道開発局によるCNP関係調査結果の共有 先進的な取組のプレゼンテーション 	
第 3 回	<ul style="list-style-type: none"> 計画素案を提示し、意見交換 	
第 4 回	<ul style="list-style-type: none"> ブラッシュアップした計画案を提示し、意見交換 	
第 5 回	<ul style="list-style-type: none"> 最終版の確認 計画のフォローアップ方法について 	