
令和８年５月 15日公表 

 

令和８年度 

苫小牧港管理組合工事等発注予定情報（第２回） 

 

当組合は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成 12 年法律第 127 号）の

趣旨を踏まえ、工事等に係わる発注見通しに関する事項について、次のとおり公表いたします。 

 

 １ 公表対象 

令和 8 年 6 月 1 日以降の入札を予定している補助事業、交付金事業、起債事業及び単独費事業の

工事及び委託業務です。 

 

 ２ 質疑応答 

当該工事情報に関して、工事概要等の質問がある場合は、施設部施設課長にお問い合わせくださ

い。 

 

 ３ 公表場所 

当組合ホームページ（ https://www.jptmk.com/001news/post_2505/index.html）および調達ポー

タル（https://www.idc.e-harp.jp/Public/PortalWeb/PublicHomeInit.do）で公表しています。 

 

 ４ 留意事項 

（1）当該工事情報の工事は、地域限定型一般競争入札で実施します。 

   なお、特定ＪＶ、乙型ＪＶを活用する工事は、ＪＶの申請期間を対象工事の公告にてお知らせ

します。 

（2）当該工事情報の委託業務等は、「地域限定型一般競争入札」、「指名競争入札」、「公募型プ

ロポーザル入札」の区分を記載しています。 

（3）公表内容（工事名、発注時期、概算工事費、工期等）は、予算編成等の都合により、変更又は

中止する場合があります。 

（4）入札の公告は、入札日の概ね 1ケ月前に当組合ホームページ等で公表します。 

 



○　令和８年度　工事予定

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

5 変更 起債 中央南埠頭 西荷さばき地照明施設更新工事 電気工事
LED更新
　投光器 N=46台、分電盤 N=6面

5月 7月 9ヶ月 8ヶ月 70 〇 〇 〇 〇

6 変更 起債 中央北埠頭船舶給水施設改良工事１工区 管工事 船舶給水管 L=450m 5月 6月 7ヶ月 6ヶ月 60 〇 〇 〇 〇

7 変更 起債 西ふ頭 荷さばき地照明施設更新工事 電気工事
LED更新
　投光器 N=51台

5月 7月 9ヶ月 8ヶ月 60 〇 〇 〇 〇

8 変更 交付金 中央南埠頭１号岸壁改良工事 一般土木 防食工 L=140m 6月 7月 8ヶ月 8ヶ月 100～150 110 〇 〇 〇 〇

9 変更
交付金・

起債
周文ふ頭荷さばき新設工事外 一般土木 道路載荷盛土 V=26,000m3 6月 7月 8ヶ月 7ヶ月 100～150 110 〇 〇 〇 〇 〇

10 変更 補助 中央北埠頭西幹線道路改良工事
一般土木・舗装

（乙型JV）
道路 L=300m
　路盤工 A=5,100m2、舗装工 A=5,100m2

6月 7月 8ヶ月 8ヶ月 100～150 110 〇 〇 〇 〇 〇

11 変更 補助 中央水路船だまり岸壁改良工事 一般土木 防食工L=75m 6月 7月 8ヶ月 7ヶ月 50～100 70 〇 〇 〇 〇

12 変更 起債 中央北埠頭船舶給水施設改良工事2工区 管工事 船舶給水管 L=450m 7月 7月 8ヶ月 8ヶ月 60 〇 〇 〇 〇

13 変更 補助 東埠頭５号岸壁改良工事 一般土木 上部工補修　L=130ｍ 7月 7ヶ月 10～30 20 〇 〇

14 変更 補助 苫小牧港海岸勇払離岸堤改良工事 一般土木 離岸堤L=30m 7月 7ヶ月 50～100 100 〇 〇 〇 〇

15 変更 補助 苫小牧港海岸元町離岸堤改良工事 一般土木 離岸堤L=20m 7月 8月 7ヶ月 7ヶ月 50～100 100 〇 〇 〇 〇
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