

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	安全で安心な使いやすさなどと海岸づくり（防災・安全）（重点計画）														
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当		○		
交付対象	苫小牧港管理組合														
計画の目標	港湾施設等の整備を適正に行い、安全で安心な使いやすさなどと海岸において適切な防護対策を実施し、背後地域の人命・財産を確保する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		369	A	369	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)	(R4末)	(R6末)
1	老朽化に伴い安全性が低下している港湾施設について、老朽化対策の達成率を0%から100%にする。			
	港湾施設の老朽化対策達成率	0%	50%	100%
	算定式=整備延長/目標整備延長×100(%)			
2	船舶の利用により海底が洗掘され、安全性が低下している係留施設について、洗掘防止工の達成率を0%から100%にする。			
	係留施設の洗掘防止工達成率	0%	100%	100%
	算定式=整備延長/目標整備延長×100(%)			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
苫小牧市強靱化計画に基づき実施される事業一覧：A02-001、A02-002、A02-003												


A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-001	港湾	北海 道	苫小牧港 管理組合	直接	苫小牧港管 理組合	拠点	改良	中央北ふ頭3号線道路改良	延長 L=1, 141m	苫小牧港・西港 区	■	■				105		策定済
	A02-002	港湾	北海 道	苫小牧港 管理組合	直接	苫小牧港管 理組合	拠点	改良	中央南ふ頭幹線道路改良	延長 L=2, 880m	苫小牧港・西港 区	■	■				126		策定済
	A02-003	港湾	北海 道	苫小牧港 管理組合	直接	苫小牧港管 理組合	拠点	改良	周文ふ頭岸壁改良	水深 D=12. 0m 延長 L=130m	苫小牧港・西港 区		■	■			138		策定済
												小計						369	
											合計						369		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
苫小牧港管理組合	令和7年度
	公表の方法
	苫小牧港管理組合ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none">・中央北ふ頭3号線および中央南ふ頭幹線道路の老朽化対策により、車両通行の安全性が向上した。・周文ふ頭岸壁における洗堀防止対策により、船舶係留利用の安全性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	—
○特記事項（今後の方針等）	
引き続き日常点検や定期点検診断結果から施設の状態変化を把握し、適時適切な施設管理を実施する。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	

参考図面(防災・安全交付金)

計画の名称	安全で安心な使いやすいみなとと海岸づくり（防災・安全）（重点計画）		
計画の期間	令和2年～令和6年度	5年間	交付対象 苫小牧港管理組合



参考図面(防災・安全交付金)

計画の名称	安全で安心な使いやすいみなとと海岸づくり（防災・安全）（重点計画）		
計画の期間	令和2年～令和6年度	5年間	交付対象 苫小牧港管理組合

苫小牧港(東港区)

東港区

静山地区

羽根地区

羽根浜地区

周文地区

A02-003
周文ふ頭岸壁改良